美馬市社会福祉協議会　地域福祉活動計画　策定スケジュール

	1月	3月中旬	6月中旬	10月初旬	2月中旬
市策定委員会	1回			2回	3回
	1,策定委員研修 2.策定委員委嘱 3委員自己紹介 4正副委員長選出 5アンケート・ワークショップ (各地区目標タイトル)	団体関係ヒアリングの実施 (団体課題情報提供) 市事務局策定作業進行管理（進捗状況確認総括表作成・資料データー準備と点検）		1各地区活動報告 2課題と計画作業 3計画の柱・内容 4その他	1最終案の報告会 2計画案の確認 3これからの活動 4計画実施に向けて
	合　同			8月下旬	11月中旬
地区策定委員会	1回	2回	3回	4回	5回
	1,策定委員研修 2.策定委員委嘱 3委員自己紹介 4正副委員長選出 5アンケート・ワークショップ	1課題（ニーズ把握） 2課題の整理・確認 3課題解決に向けて ワークショップ方式	1課題の確認 2具体的にできること 3実施計画つくり 4整理と確認 ワークショップ方式	1課題から実施計画 2具体的内容検討 3整理と確認 4全体的な計画書整理 ワークショップ方式	1計画内容の再検討 2修正と整理と確認 3これからの活動 4計画実施に向けて ワークショップ方式
	事務局	事務局	事務局	事務局	事務局
	1策定委員会・打ち合せ 2若干ファシリテーター役 3お茶・会場準備 4資料・文具準備 5パソコンで整理	1策定委員会・打ち合せ 2若干ファシリテーター役 3お茶・会場準備 4資料・文具準備 5パソコンで整理	1策定委員会・打ち合せ 2若干ファシリテーター役 3お茶・会場準備 4資料・文具準備 5パソコンで整理	1策定委員会・打ち合せ 2若干ファシリテーター役 3お茶・会場準備 4資料・文具準備 5パソコンで整理	1策定委員会・打ち合せ 2若干ファシリテーター役 3お茶・会場準備 4資料・文具準備 5パソコンで整理

11月福祉大会
(計画案報告集会)